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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

МУЙСКИЙ РАЙОН

Тридцать четвертая    внеочередная  сессия Совета депутатов муниципального образования городского поселения

«Северомуйское» третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е №293
п.Северомуйск                                                                 16 октября    2013 года
О  ситуации с приобретением 

трансформатора  для  нужд  городского

поселения «Северомуйское»
19 ноября 2012 года администрацией городского поселения «Северомуйское» с администрацией  МО  «Муйский район»  было заключено соглашение №093/03 о предоставлении финансовых средств из бюджета МО «Муйский район»  бюджету городского поселения «Северомуйское» на неотложные мероприятия по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г.  На основании   запросов котировок были заключены договор поставки №277 от 11 декабря 2012 года  с ООО ТД «Уральский завод трансформаторных технологий» на общую сумму 529055 рублей и  договор перевозки №12/141 от 21 декабря 2012 года с ООО «Логистик Евро Транс» на общую сумму 105000 рублей.

Денежные средства  поставщику и перевозчику были переведены 28 и 29 декабря 2012 года в полном объеме.

Готовый трансформатор  ТМЗ-1000/10-У1 в сборе для нужд ЦК п.Северомуйск должен был быть поставлен до 15 февраля 2013 года, однако до настоящего времени трансформатор не поставлен.

При  проведении  контрольной проверки Советом депутатов городского поселения установлено следующее:

Оформлением документов и заключением договора поставки трансформатора занимался заместитель  руководителя  администрации городского  поселения по жилищно-коммунальному, дорожному  хозяйству и благоустройству  А.А.Агашков, который    не   провел    экспертизу условий проекта  договора, направленного в адрес администрации городского поселения «Северомуйское» поставщиком,  не согласовал  условия  проекта договора поставки с юристом, в результате в разделе 7 Договора поставки  №277 от 11 декабря  2012 года «Ответственность сторон. Арбитраж.»  не предусмотрены штрафные санкции  к поставщику за нарушение условий договора поставки. Кроме того, согласно п.7.4 Договора №277  «в случае  одностороннего отказа от оборудования до начала его изготовления или, когда оборудование находится в процессе изготовления, Поставщик вправе возвратить предварительную оплату Покупателю в течение 90 рабочих дней, удерживая из них 20% от стоимости заказанного оборудования, в качестве  штрафа за односторонний  отказ от исполнения  обязательств по настоящему договору. Покупатель не может отказаться от оборудования, если оно уже изготовлено».

Согласно п.7.3. «Споры решаются в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий 30 рабочих дней с момента получения. В случае не достижения соглашения спор передается в арбитражный суд по месту нахождения Поставщика».

В рамках проведения контрольной проверки заместитель  руководителя  администрации городского  поселения по жилищно-коммунальному, дорожному  хозяйству и благоустройству  А.А.Агашков не  представил ни одного письма, направленного администрацией городского поселения Поставщику  о нарушениях  срока поставки по договору №277 от  11 декабря 2012 года за период с 15 февраля  2013 года по  настоящее время.

Претензия, направленная  Поставщику администрацией городского поселения исх.№794 от 07.06.2013 года  не будет рассмотрена Поставщиком в срок до 07.07.2013 года в силу п.7.3 Договора №277.

Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей  заместителем   руководителя  администрации городского  поселения по жилищно-коммунальному, дорожному  хозяйству и благоустройству  А.А.Агашковым  городскому поселению «Северомуйское»  до настоящего времени не поставлен для ЦК  трансформатор  ТМЗ-1000/10-У1 и вразумительных  письменных документов  о причинах  не поставки А.А.Агашковым не представлено, штрафные санкции  за нарушение сроков поставки  в договоре не предусмотрены .

Согласно  решения  Совета депутатов  МО ГП «Северомуйское»  №263  от 27 июня 2013 года  главе-руководителю администрации городского поселения В.В.Рудич  было предписано принять срочные меры по устранению нарушений, допущенных при  приобретении трансформатора и привлечь лиц, виновных в допущенных  нарушениях  к дисциплинарной ответственности, однако  решение Совета депутатов городского поселения не исполнено.
На основании вышеизложенного, руководствуясь   Уставом муниципального  образования городского поселения «Северомуйское», Совет депутатов муниципального образования городского поселения  «Северомуйское»,
РЕШИЛ:

1.Главе-руководителю администрации МО ГП «Северомуйское»  В.В.Рудич  в срок до 21.10.2013 года   принять срочные  меры  по устранению  нарушений, допущенных администрацией городского поселения при закупке оборудования для Центральной котельной п.Северомуйск.  

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Совета депутатов МО ГП «Северомуйское» Т.В.Черникову.

       4. Официально  обнародовать  настоящее  решение в соответствии с пунктом 3 статьи 37 Устава МО ГП «Северомуйское» путем   размещения в библиотеке МКУ «Тоннельщик» и на официальном сайте  МО ГП «Северомуйское» в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
МО ГП «Северомуйское»                                                     Т.В.Черникова
